

<<建设工程施工管理>>

图书基本信息

书名：<<建设工程施工管理>>

13位ISBN编号：9787810896900

10位ISBN编号：7810896903

出版时间：1970-1

出版时间：东南大学出版社

作者：刘钟莹

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建设工程施工管理>>

内容概要

本书为二级注册建造师执业资格考试辅导系列丛书之一。

本辅导书以考试大纲为依据,按大纲中“了解、熟悉、掌握”的要求突出重点、难点,以更好地满足二级建造师执业资格考试人员的应试需要。

内容包括:施工管理概论、施工成本控制、施工进度控制、施工质量控制、建设工程职业健康安全管理、环境管理、施工合同管理和建设工程项目信息管理。

体例包括重点难点、例题、自测强化和全真模拟等。

全书内容翔实、准确、实用,不仅能满足二级建造师考试人员的应试需要,也可供工程管理、土建专业师生及工程项目管理人员阅读和参考。

<<建设工程施工管理>>

书籍目录

第一章 施工管理概论 (2Z101000) 第一节 项目目标控制的动态控制原理及其应用 (掌握) 第二节 施工企业项目经理的工作性质、任务和责任 (掌握) 第三节 施工资源管理的基本知识 (掌握) 第四节 建设工程项目管理的类型及施工方项目管理的目标和任务 (熟悉) 第五节 组织理论在施工管理中的应用 (熟悉) 第六节 建设工程监理 (熟悉) 第七节 风险管理的基本概念 (了解) 第二章 施工成本控制 (2Z102000) 第一节 建筑安装工程费用项目的组成与计算 (掌握) 第二节 施工成本计划的编制依据和编制方法 (掌握) 第三节 施工成本管理的任务与措施 (掌握) 第四节 施工成本控制与分析方法 (掌握) 第五节 工程变更价款的确定方法和索赔费用的组成 (掌握) 第六节 建筑安装工程费用的结算方法 (掌握) 第七节 工程量清单及其计价 (熟悉) 第八节 建设工程定额 (熟悉) 第三章 施工进度控制 (2Z103000) 第一节 施工进度计划的编制方法 (掌握) 第二节 建设工程项目进度控制的含义、目的和任务 (熟悉) 第三节 施工方进度控制的措施 (掌握) 第四节 施工方各类进度计划的作用 (熟悉) 第五节 建设工程项目总进度目标和建设工程项目进度计划系统 (了解) 第四章 施工质量控制 (2Z103000) 第一节 施工质量保证体系的建立和运行 (掌握) 第二节 施工质量的预控方法 (掌握) 第三节 施工过程质量控制的主要途径和方法 (掌握) 第四节 施工质量的验收方法 (掌握) 第五节 施工质量事故的处理方法 (掌握) 第六节 施工依据和质量控制概念 (熟悉) 第七节 工程质量的政府监督 (熟悉) 第八节 企业质量管理体系的建立和运行 (了解) 第五章 建设工程职业健康安全与环境管理 (2Z105000) 第一节 建设工程职业健康安全与环境管理的目的、任务和特点 (掌握) 第二节 建设工程施工安全控制的特点、要求和方法 (熟悉) 第三节 建设工程职业健康安全事故的分类和处理 (掌握) 第四节 文明施工和环境保护的要求 (掌握) 第六章 施工合同管理 (2Z106000) 第一节 施工合同的主要内容 (掌握) 第二节 施工合同的履约管理 (掌握) 第三节 施工合同索赔管理 (掌握) 第四节 施工任务委托的主要模式 (熟悉) 第五节 按计价方式分类的施工合同类型及选择 (熟悉) 第六节 与施工合同相关的其他合同 (了解) 第七章 建设工程项目信息管理 (2Z107000) 第一节 建设工程项目信息管理的含义、目的和任务 (熟悉) 第二节 建设工程项目信息的分类和信息编码的方法 (了解) 第三节 工程管理信息化的内涵和意义 (了解) 模拟试卷一 模拟试卷二 参考文献

<<建设工程施工管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>