

<<园林工程概预算>>

图书基本信息

书名：<<园林工程概预算>>

13位ISBN编号：9787811318319

10位ISBN编号：7811318318

出版时间：2011-6

出版时间：东北林业大学出版社

作者：徐守斌 等主编

页数：231

字数：259000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<园林工程概预算>>

内容概要

徐守斌、郑力、杨广乐主编的《园林工程概预算》共七章，主要介绍园林工程的定额运用和概预算编制方法，内容包括园林工程概预算基础、园林工程概预算定额、园林工程量计算方法、园林工程施工图预算的编制方法、园林工程预算审查与竣工决算以及园林工程工程量清单计价等内容。

本书可作为高等院校园林相关专业教材，也可供市政、园林工程建设单位的预决算编制人员或审核人员学习参考之用，还可作为造价员考试的参考书。

<<园林工程概预算>>

书籍目录

第一章 园林工程概预算基础

第一节 概述

第二节 园林工程概预算编制的依据和程序

第三节 园林工程的技术经济评价

第二章 园林工程建设概预算定额

第一节 工程定额的概念、性质、分类和作用

第二节 工程概算定额和概算指标

第三节 园林工程预算定额

第四节 园林工程预算定额内容简介

第三章 园林工程量计算方法

第一节 园林工程量计算的原则及步骤

第二节 园林工程项目的划分

第三节 一般园林工程量计算方法

第四节 园林附属小品工程量计算方法

第五节 园林绿化工程量计算方法

第四章 园林工程施工图预算的编制

第一节 园林工程施工图预算费用的组成

第二节 园林工程施工图预算的编制依据

第三节 园林工程施工图预算的编制程序

第四节 各项取费的计算方法

第五节 工程造价的计算程序

第六节 应用电子计算机编制园林工程概预算

第七节 园林工程施工图预算编制实例

第五章 园林绿化工程设计概算

第一节 园林绿化工程设计概算的编制

第二节 园林绿化工程设计概算的审核

第六章 园林绿化工程竣工决算与竣工结算

第一节 园林绿化工程竣工决算

第二节 园林绿化工程竣工结算

第七章 园林绿化工程工程量清单计价

第一节 工程量清单计价基础知识

第二节 工程量清单计价的编制

第三节 园林绿化工程工程量清单项目设置及工程量计算规则

第四节 园林绿化工程工程量清单计价编制实例

参考文献

<<园林工程概预算>>

章节摘录

第四章园林工程施工图预算的编制 编制园林工程施工预算,就是根据拟建园林工程已批准的施工图纸和既定的施工方法,按照国家或者省市颁发的工程量计算规则,分步分项的把拟建工程各工程项目的工程量计算出来,在此基础上,逐渐地套用相应的现行预算定额,从而确定其单位价值,累计其全部直接费用,再根据规定的各项费用的取费标准,计算出工程所需的间接费用,最后,综合计算出该单位工程的造价和技术经济指标。

另外,再根据分项工程量分析材料和人工用量,最后汇总出各种材料和用工总量。

第一节园林工程施工图预算费用的组成 组成园林建设工程造价的各类费用,除定额直接费是按设计图纸和预算定额计算外,其他的费用项目应根据国家和地区制定的费用定额及有关规定计算,一般都要采用工程所在地区的地区统一定额。

间接费额与预算定额一般应配套使用。

园林建设工程预算费用由直接费、间接费、差别利润、税金和其他费用五部分组成。

一、直接费 直接费是指建设工程施工过程中,直接耗用于建设工程产品的各项费用的总和。它是根据施工图纸结合定额项目划分的,以每个工程项目的工作量乘以该工程项目的预算定额单价来计算的。

直接费由直接工程费和其他直接工程费组成。

(一)直接工程费 1.直接工程费直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费以及定额子目系数调整费、定额综合系数调整费、定额解释说明调整费、定额动态管理调整费组成。

它是施工图预算的主要内容。

.....

<<园林工程概预算>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>