

图书基本信息

书名：<<2008全国监理工程师建设工程质量、投资、进度控制>>

13位ISBN编号：9787894873156

10位ISBN编号：7894873152

出版时间：2008-1

出版时间：北京科海电子出版社

作者：本系列编委会 编

页数：118

字数：343000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本系列产品由智能精练题库软件光盘与相应配套手册组成，并由执教于前几届相关执业资格考前培训班、经验丰富的老师组织编写。

本系列产品依据国家公布的最新考试大纲要求，采用“以练代记、反复强化”的学习方法，可以令考生在最短时间内全面、有效地掌握考试大纲中的所有知识点，有效提高考生的应试能力。

智能精练题库软件光盘中包括海量试题，覆盖考试大纲中的所有考点。

考生在应用软件做题的同时，软件程序可自动记录考生的答题情况，并将答错的题目进行汇总。

考生可根据软件的记录文档，对暂时没有熟练掌握的考点进行重复练习，从而强化记忆。

配套手册中不仅包括各科最新的考试大纲内容，而且将各科考试的重点、难点内容进行提炼并归纳总结，形成知识点导航，帮助考生系统掌握考试大纲要求。

配套手册中还包括有关重要考点的经典试题解析与模拟试题精选，这些都对考生的复习具有指导意义。

。

书籍目录

第一部分 建设工程质理控制 第一章 建设工程质量控制概述 第二章 工程勘察设计段的质量控制 第三章 工程施工段的质量控制 第四章 设备采购与制造安装的质量控制 第五章 工程施工质量的验收 第六章 工程质量问题和质量事故的处理 第七章 工程质量控制的统计分析方法 第八章 质量管理体系标准 第二部分 建设工程投资控制 第一章 建设工程投资控制概述 第二章 建设工程投资构成 第三章 建设工程投资确定的依据 第四章 建设工程投资决策 第五章 建设工程设计阶段的投资控制 第六章 建设工程施工招标阶段的投资控制 第七章 建设工程施工阶段的投资控制 第八章 建设工程竣工决算 第三部分 建设工程进度控制 第一章 建设工程进度控制概述 第二章 流水施工原理 第三章 网络计划技术 第四章 建设工程进度计划实施中的监测与调整方法 第五章 建设工程设计阶段的进度控制 第六章 建设工程施工阶段的进度控制

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>