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前言

三峡工程是治理和开发长江的关键工程，规模宏大，举世瞩目，具有防洪、发电 、航运等多种综合功
能。
三峡工程的控制性工程项目——导截流及深水高土石围堰，面临一系列世界级难题。
三峡工程截流包括大江和导流明渠两次截流，截流成功后都面临在一个枯水期内快速修建深水高土石
围堰的难题。
为做到土石围堰挡水、不漏水，必须做好可靠的防渗结构。
1997年11月8日大江截流和2002年11月6日导流明渠截流成功，标志中国大江大河截流技术已跻身世界
领先地位。
本书对三峡工程导流及通航，深水、大流量、厚覆盖层河床大江截流，综合难度世界第一的明渠截流
，以及深水高土石围堰工程进行了介绍。
由于本书具有科学性、权威性、史料性和纪实性，因此，它对于今后的水利枢纽导截流工程及其他相
关专业的地下防渗工程具有较高的参考价值和指导作用，可供从事水利水电工程及地下防渗工程建设
的广大工程技术人员借鉴，也可供大专院校相关专业的师生教学参考。
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内容概要

三峡工程导截流及深水高土石围堰研究，ISBN：9787030162083，作者：戴会超等编著
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章节摘录

插图：“预平抛垫底，后立堵进占合龙”的截流方案，基本解决了戗堤进占过程中危险性的坍塌问题
，但是该方案的实施也给科研、设计、施工带来了许多新的技术难题。
首先，在近60m深的动水中抛投石渣及沙砾石料，成型到位要求很高，且要保证沙砾石料的粗化程度
能满足设计要求（国内外资料未查询到有关报道），此是模型试验必须解决的首要问题。
其次，三峡工程平抛垫底施工必须提前一个枯水期完成，如何保证垫底石料安全度汛是试验研究的又
一难题。
第三，河床深槽部位高程抬高20m以上，减少了主河槽的过流面积，增加了流速，而截流施工期河床
边界、水文条件及戗堤进占口门宽度是变化的，不同于一般河道的通航研究，且截流施工必须按设计
计划进度进行或提前进行（减轻后期施工强度），存在复杂的施工与通航矛盾。
确保截流施工期航运安全通畅，是模型试验必须解决的第三个难题。
第四，导流明渠分流初期，明渠分流比较小，明渠内流速低，产生了淤积，使明渠内过流面积减少
了20％～40％，明渠淤积物在截流过程中如果不能冲走，会加大截流难度，因此跟踪预报至关重要。
在明渠淤积物粒径组成及施工过程中冲淤状态不很清楚的情况下，如何保证预报的精度，为大江截流
领导小组现场决策提供翔实可靠的科学数据，责任重大，时间紧迫，要求准确性高，此为试验研究的
第四个难点。
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编辑推荐

本书全面地阐述了长江三峡工程中的导截流及深水高土石围堰工程的科技攻关过程及工程最终的实施
方案。
本书内容翔实、严谨、科学，对于今后的水利枢纽导截流工程及其他相关专业的地下防渗工程，具有
重要的参考价值和指导作用，可供从事水利水电工程及地下防渗工程建设的广大工程技术人员借鉴，
也可供大专院校相关专业的师生参考。
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