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前言

　　云南李仙江居甫渡水电站位于云南省思茅地区李仙江河段上，地处墨江哈尼族自治县（李仙江左
岸）与江城哈尼族彝族自治县（李仙江右岸）境内，为李仙江干流七个梯级电站（崖羊山、石门坎、
新平寨、龙马、居甫渡、戈兰滩、土卡河）开发方案中的第五个梯级电站，坝址位于把边江与阿墨江
汇合口下游约3.5km处，是云南省待开发的指标较优的中型水电资源。
该电站的建设填补了云南电网电力的缺口，可缓冲云南省对电力发展的需要，该电站的建设对于实现
“西电东送”的战略目标，使云南省的水能资源优势转化为经济优势，逐步形成以水电为主的电力支
柱产业，对实现云南省建设绿色经济强省的战略目标具有积极意义。
　　该电站枢纽布置采用坝身泄洪方式，坝轴线为折线形布置形式，在坝轴线转折处设楔形体坝段，
河床部位布置溢流坝段及冲沙底孔坝段，两岸布置电站进水口坝段及非溢流坝段。
大坝分为13个坝段，坝顶总长320m。
　　云南省大唐李仙江流域水电开发有限公司为云南李仙江居甫渡水电站建设方，该电站由中国水利
水电顾问集团昆明设计院设计，中国葛洲坝集团公司施工。
　　在该电站施工期间，中国葛洲坝集团公司针对工程的施工难点和重点，制定科学合理的施工程序
，不断优化施工方案，加强现场组织协调，精心组织，精心施工，高度重视技术开发和工程质量，在
科学求证和勇于实践的基础上，大胆引进或自行设计新技术、新工艺、新设备和新方法，优化施工方
案，针对碾压混凝土坝的工艺要求，结合该工程山坡陡峭、场地狭窄的特点，制定了科学的施工方案
，在技术上大胆创新，走出了一条具有居甫渡特色的创新思路。
　　本书共分为八篇：第一篇，总论；第二篇，土石方及地下工程；第三篇，混凝土施工技术及工艺
；第四篇，人工砂石骨料高强度生产技术；第五篇，混凝土原料及配合比；第六篇，混凝土温度控制
及生产；第七篇，机电设备安装与调试；第八篇，科技管理与环境保护。
本书以工程实践为基础，运用理论与实践相结合的方法，展现了工程施工全过程的技术创新和管理创
新。
　　本书全面地阐述了云南李仙江居甫渡水电站工程施工中的施工组织设计、施工管理及工程的实施
方案，内容翔实、严谨，对于中型的水利枢纽施工管理及其他相关的工程施工具有借鉴和参考价值，
可供从事水利水电工程建设的广大工程技术人员阅读，也可供大专院校相关专业师生参考。
　　限于作者水平和经验，书中难免有不足之处，敬请读者批评指正。
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内容概要

　　《云南李仙江居甫渡水电站施工技术》详细地介绍了云南李仙江居甫渡水电站工程施工技术，系
统地总结了该水电站工程施工的新技术、新工艺、新方法。
内容包括：土石方及地下工程；混凝土施工技术及工艺；人工砂石骨料高强度产生技术；混凝土原材
料及配合比；混凝土温度控制及生产；机电设备安装与调试；科技管理与环境保护。
《云南李仙江居甫渡水电站施工技术（精）》内容丰富，图文并茂，实践性、可操作性强，其中编入
的大量计算图表是该电站广大水利建设工作者工作经验的结晶，是从事水利水电工程建设工作人员及
相关行业人员必不可少的、有实用价值的参考书。
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章节摘录

　　第一篇　总论　　第二章　项目背景　　第二节 管理体制建设与运行　　云南李仙江居甫渡水电
站引水道及厂房土建、大坝土建、机电及金属结构安装工程施工内容包括土石方明挖和洞挖、地质缺
陷处理、支护、填筑与回填、混凝土浇筑、钻孔灌浆、机电及金属结构安装等项目施工，本工程项目
具有施工工序多、难度大、工期紧、强度高、相互干扰大等特点。
为了优质高效完成施工任务，根据本工程的施工特点、工程量和施工强度，建立科学的职业健康安全
管理体系，改善施工作业环境，依靠先进的管理方法，保证项目施工、管理人员的职业健康与安全。
　　一、施工管理体制的建设　　选聘技术水平高、施工管理经验丰富的人员组成经理部决策层和管
理层，负责本工程的实施；从集团公司抽调长期从事水电站施工和管理的工程技术人员和技术工人，
按专业组建施工队伍承担本工程项目的施工任务。
项目部将按管理层和作业层分离的原则组织工程的施工。
　　1）组织机构设置的目的：形成施工项目管理的组织保证；形成一定的权力机构以便集中统一指
挥：形成责任制和信息沟通体系。
　　2）组织机构设置的原则。
　　目的性原则：项目施工组织机构设置的根本目的是通过一定的形式对施工项目进行管理，所以严
格按项目特点设立机构，按照机构设立岗位，按照岗位拟定编制，按照编制拟定人员，并以岗位职责
授予相应权力。
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