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内容概要

本书是为项目管理工程硕士教学而组织编写的，目的是为项目管理领域工程硕士研究生提供主干课程
的教材，以培养学生掌握项目成本管理的理论、方法和技术。
本书共8章，第1章是概论，介绍项目成本管理的基本概念、原则和步骤等内容。
第2～8章按照项目成本管理的流程展开，分别介绍了项目资源计划、项目成本估算、项目成本预算、
项目成本控制、挣值分析、项目成本核算、项目成本决算与项目成本审计。
    本书比较适合项目管理工程硕士的教学，也可作为项目管理相关领域的专业本科生和研究生的教材
，还可作为对项目管理感兴趣的从业者、政府机关或企业人士的参考书。
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