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前言

　　在四化建设中，建设独立的工业体系，引进国外先进设备，是我国一项基本的技术政策。
故此，相应的要建设大量的大、中型工业厂房和复杂的大、中型设备基础。
其中大型设备基础的施工是工业建筑施工中技术最为复杂、工程量最大、占工期最长的主导工程之一
，例如轧钢厂的主轧车间，由于生产工艺的连续性，轧钢设备几乎布满整个车间，设备基础所占面积
常占整个车间的50％～60％，混凝士量常达10余万m。
，占整个厂房混凝土工程量的60％～70％，钢筋、模板量庞大，体型十分复杂，用以固定设备的地脚
螺栓常达3万根以上，而安装这些地脚螺栓时，要求的精度都比一般建筑工程为高，且对结构施工方
案和施工工业化的组织方面有极高的要求。
为实现大量设备基础施工过程的工业化，常需要各设计、施工部门密切协作配合，才能确保工程质量
．降低成本，缩短基础施工期限，节约钢材，并减少工程施工的劳动力用量。
因此研究大型设备基础的施工技术，对于保证工厂建设质量、加速工程进度、降低成本都具有重大的
意义，而且对于改进其他工程施工工艺方法，也具有一定的借鉴作用。
　　然而大型设备基础的施工技术，往往不被建筑施工部门所重视，原因之一是对其重要性认识不足
，对其施工技术缺乏深入地研究理解。
实际上它是地下工程中技术最为复杂、精度要求最高、最费工、费材料的一项工程，其施工技术的复
杂程度与施工组织难度之大。
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内容概要

　　《大型设备基础施工技术》是全面、系统、完整地论述大型设备基础施工技术的专著。
全书20章，介绍了大型设备基础施工方案的选择与施工程序、施工准备、大面积深基坑开挖与降水、
垫层与造型、模板结构和组装、钢筋制作与安装、地脚螺栓固定技术、混凝土输送与浇筑、温度与收
缩裂缝产生的机理、混凝土养护与测温、冬期施工、快速施工技术、防水构造与施工、设备基础二次
灌浆、施工组织、施工质量控制、设备基础测量控制与细部测设、施工质量问题的处理、设备基础的
更新改造等。
书中介绍的基本施工工艺、施工方法要点、做法，对中、小型设备基础、高层建筑大体积混凝土基础
的施工，也是适用的。
大型设备基础的施工，是大、中型工业建筑施工中技术最为复杂、工程量最大、占工期最长的工程之
一。
　　《大型设备基础施工技术》适于从事大型设备基础、大体积混凝土基础施工的技术人员使用。
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章节摘录

　　以上支护型式和方法，可根据基础结构类型，施工现场周边建筑物设施、道路、地下埋设物情况
、地形地貌、地层结构、土质条件、地下水特征、环境情况，开挖基坑的形状、深度和宽度，施工拟
采用的挖方及排水方法；工期要求、经济效果，对噪音及振动的要求，以及对邻近厂房地基的影响等
因素加以综合细致的考虑后确定，特别应考虑的是选择透水性支护还是止水性支护。
对于因降水而有可能导致固结沉降的软弱地基、细砂层或粘土层组成的软弱的互层地基以及含水层丰
富的砂砾地基，宜优先选用止水式支护，其他则采用透水性支护。
　　总之深基坑开挖支护虽为一种辅助结构，但对保证工程顺利进行和邻近建（构）筑物的安全影响
极大，应进行几种方案的技术经济比较，选择技术上先进，经济上合理，施工方便、快速，又能确保
质量、安全适用的最优方案。
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