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内容概要

本书系统地阐述了工程项目从策划、决策、实施到后评价全过程的管理理论和方法，主要包括工程项
目管理概论、工程项目策划与决策、工程项目计划与实施控制系统、工程项目招标投标与合同管理、
工程项目进度管理、工程项目成本管理、工程项目质量管理、生产要素管理、工程项目风险管理、工
程项目安全管理、工程项目信息管理、工程项目后评价等内容。
　　本书吸收了国内外工程项目管理的最新研究成果，内容丰富，论述全面，理论联系实际，实用性
强，可作为工程管理专业专升本教材使用，也可作为高等院校土木工程、给水排水工程、建筑环境与
设备工程及交通工程等专业的本科教材，也可作为相关专业及从事土木工程、工程管理工作的有关人
士的学习参考书。
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