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内容概要

本书系统地介绍了智能建筑工程项目管理的知识与方法。
全书共分22章，内容主要有：项目管理的基本概念、项目管理教育和专业资质认证、智能建筑工程及
其项目管理概论以及智能建筑工程项目组织机构与管理、建设程序与招投标、范围管理、资源管理、
质量管理、进度管理、成本管理、风险管理、整体管理、合同管理、信息管理、沟通管理、采购管理
、职业健康安全管理、环境管理、知识产权保护管理、信息系统安全管理、项目收尾管理、项目审计
和项目后评价等。
    本书的特点是：取材新颖、内容丰富、理论联系实际，叙述由浅入深、层次清楚、循序渐进，内容
系统全面、重点突出，概念清楚易懂。
本书是一部实用性很强的书，可供建筑、信息化建设及相关计算机、信息管理、通信、系统集成等领
域的科技和工程人员阅读，也可作为高等院校相关专业课程的教材或工程技术人员的培训教材，以及
作为相关专业的大学生、研究生的参考资料，或作为《建设工程项目管理规范》(GB／T 50326—2006)
在智能建筑领域的实施宣贯辅导教材。
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