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内容概要

牛春雷编著的这本《钢结构工程项目管理》以中央电视台新址工程为主要实例，从设计管理、质量管
理、进度管理、安全管理、全过程造价管理等方面介绍了钢结构工程的项目管理工作。
《钢结构工程项目管理》是项目管理知识与钢结构工程设计、施工具体实践的结合，可供从事于钢结
构工程项目管理工作的工程师及管理者参考使用，也可供高等院校相关专业师生学习参考。
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