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内容概要

本书是“国际工程管理系列丛书”之一。
全书包括17章，分别是绪论，国际工程承包市场的开发，国际工程承包合同，国际工程招标，投标前
期工作，投标报价的计算，投标报价决策、投标文件和报价实例．工程承包合同的谈判与签约，国际
工程项目的管理，施工延误和干扰。
国际工程项目材料和设备的采购和管理，国际工程项目分包合同和管理，设计采购施工EPC项目的管
理，国际工程项目的融资，国际工程承包的风险、担保和保险，国际承包工程项目索赔，争议的解决
。

为了更好地满足广大从事国际工程项目人员的需要，全书本着从实用出发。
取原书精华，反映当期国际工程承包市场发展趋势，除了保留原书的基本体例外，根据当期国际工程
承包市场的现状和发展趋势，本书增加了若干新的内容，如国际工程承包市场开发、国际工程承包合
同、国际工程项目分包合同和管理、设计采购施工(EPC)项目的管理、国际工程项目的融资、国际工
程承包的风险、担保和保险等内容。
同时，本书还大幅度修改了绪论、国际工程项目管理、国际工程项目索赔等有关章节，以期反映当期
国际工程承包项目管理技术发展的现状。

 本书可供从事国际工程项目管理的相关技术和管理人员使用，也可供高等学校相关专业师生参考。
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章节摘录

版权页：插图：除具有上述工程项目的一般特性外，国际工程承包作为一国企业跨国承揽、建造和经
营工程项目的经济活动，还具有其自身的特征：1.国际工程合同主体的国际性与一国企业在其本国从
事建筑业施工仅涉及本国业主和承包商不同，国际工程承包项目的合同主体具有国际性，工程合同的
签约方属于不同国别或地区，业主是工程项目所在国的政府部门或私营部门，承包商可能来自非工程
项目所在国的国家。
例如，来自中国的某对外承包工程企业承揽了非洲某国的工程项目，非洲某国政府部门是工程项目的
业主，而中国某对外承包工程企业是承包商。
另外，业主还有可能聘请来自欧美某国的咨询顾问公司承担工程项目的监理工作，这就使得国际工程
承包具有跨越一国国境的国际性质。
国际工程承包合同的签约方隶属于不同的国家，可能会涉及不同法律制度的制约，也可能会产生法律
冲突。
这种制约和冲突不仅有程序方面的，还可能是实体法律方面的冲突。
为了解决国际工程承包合同不同合同当事人之间可能产生的法律冲突，国际性的标准工程合同，例
如FIDOC合同体系，都规定了合同的适用法律问题。
除了国际工程项目合同主体的国际性外，对于大多数大型和复杂的国际工程项目而言，工程建设还可
能涉及多个国家，例如工程所在国、承包商所在国、还有贷款金融机构、咨询设计、设备供货和安装
、各类专业工程分包商以及劳务等可能属于不同的国家。
这些合同和协议并不一定适用工程所在地法律，解决他们之间的争议并不一定都是采用同样的仲裁和
司法程序。
这一国际特性使得国际工程承包的法律关系变得极为复杂。
2.货币和支付方式的多样性与国内工程只有一种支付货币不同，国际工程承包合同使用了至少两种或
两种以上的货币，例如，在国际金融组织贷款的工程项目中，除美元等硬通货币外，工程所在国还需
要当地币配套资金用以支付工程款项。
对承包商来说，可能还需要使用本国货币或其他第三国外币采购工程所需的材料和设备。
工程承包的支付方式除了业主直接付款方式外，还可能使用支票、银行信用证、国际托收、银行汇付
等不同方式。
由于国际工程承包合同中业主支付货币的多样性，而国际工程项目施工周期往往又长达数年以上，因
此，这就使得承包商处于货币汇率浮动和利率变化的复杂国际金融环境中。
如何规避多种支付货币引起的汇率风险，成为国际工程承包企业必须面对的一个棘手的问题。
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编辑推荐

《国际工程承包总论(第2版)》为国际工程管理系列丛书之一。
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