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内容概要

本书从工程项目全局出发，针对工程项目特点和当前国内外工程项目管理现状及发展趋势，详细论述
了现代工程项目管理导论、现代工程项目管理理论框架、现代工程项目管理方法论、工程项目组织论
、工程项目策划、工程项目目标管理、工程项目范围管理与风险管理、工程项目综合管理等方面的内
容，具有较强的理论性、科学性、系统性、针对性和适用性。
　　本书既可作为高等院校项目管理学位教育的规划教材，也可作为其他专业系统了解现代工程项目
管理的教材，同时还可作为各类工程项目管理理论与实践工作者进行研究、培训与应用实践的参考资
料。
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