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内容概要

本书参照住房和城乡建设部工程管理专业指导委员会制定的四年制本科教学大纲的要求，以《建设工
程项目管理规范》(GB/T 50326—2006)为编写主线，从施工单位的视角，重点阐述了施工阶段项目管理
的内容。
主要内容包括： 施工项目管理概述、施工项目招投标与合同管理、施工项目进度控制、施工项目质量
控制、施工项目成本控制、施工项目职业健康安全与环境管理、施工项目信息管理和施工项目竣工验
收及评价。
　　本书跟踪国内外工程项目管理的最新成果，融汇了国家在工程建设领域最新出台的法律法规精神
，力求反映出施工现场管理的全过程。
　　本书可作为高等院校工程管理专业、土木工程专业在校学生相关课程教材，也可作为从事工程管
理工作的技术人员的参考书。
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