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内容概要

　　《油气管道工程丛书：世界著名管道工程（修订版）》详细地介绍了世界上最具代表性的5项大
型油气管道工程，其中包括著名的阿拉斯加原油管道、科洛尼尔成品油管道、阿拉斯加天然气输送系
统、阿意输气管道和乌连戈依—中央输气管道。
书中追述了各条管道建设的历史背景和决策规划过程，对管道筹建、前期准备、线路选择、工程设计
、施工组织与技术、验收到运行管理等逐一进行了介绍。
《油气管道工程丛书：世界著名管道工程（修订版）》有助于管道工作者了解油气管道工业的历史、
现状和发展，吸取和借鉴国外管道工业的经验和教训。
　　本书可供从事油气管道工作的领导干部、工程技术人员和大专院校师生阅读参考。
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书籍目录
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峡试验段施工第七节 海洋管道勘察施工所用船只及作业简介第八节 穿越西西里海峡管道试铺工作第
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备参考文献第六章 乌连戈依一中央输气管道系统第一节 建设输气管道系统的背景⋯⋯附录
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章节摘录

　　整个阿拉斯加管道的设计都是辅助以计算机。
计算程序可以进行各种运算。
从应力计算、抗震计算和选择构件，甚至可以绘制出详细设计图纸。
计算程序还可以将各程序串起来，由一端输入计算机，另一端则绘制出设计图纸来。
在伯克利（Berkeley）的管子试验段给埋设管设计提供了重要的数据。
计算程序还可进行地震报警，收到地震波的来向后，就可以告诉人们管道受地震影响所产生的综合应
力是多少；也可以计算埋地管道弯曲段所受的应力。
计算机还可以提供一系列标准的架空部分管道结构形式，如梯形折线的铺管方法；也可以分析由一种
结构形式过渡到另一种形式（如埋地段过渡到架空段）时过渡管段的应力。
　　计算机对这条管道设计起了很大作用。
由于阿拉斯加土壤种类繁杂，如上所述，一英里一英里的设计，到施工时甚至要改为一英尺一英尺的
设计了。
在这种特殊情况下，计算机可以迅速地得出判断，解决问题，提出最合理、最经济的结构。
　　计算机同时也帮助解决河流及河漫滩穿跨越结构的计算。
在800英里的管道里程中，穿过河漫滩的就有50处，要穿过大小河流800余处；其中有34条是主要河流
，所谓主要河流的意思是在洪水时节，河底冲涮深度大于5英尺，为这些河流做了84项特殊的穿越设计
。
因为有的河流要穿越几次，所以穿越的数字远大于河流数。
　　⋯⋯
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