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内容概要

　　《国外油气勘探开发新进展丛书：地面工程合同》采用中英文对照，全面系统地介绍了工程项目
合同与风险管理的全过程。
主要内容涉及项目合同评审、项目合同实施计划、项目合同实施控制、项目索赔管理、项目合同终止
与评价、合同风险管理等内容。
《国外油气勘探开发新进展丛书：地面工程合同》知识全面、观点新颖、简明实用，具有很强的指导
性。
　　《国外油气勘探开发新进展丛书：地面工程合同》可供工程管理专业及土木工程专业、建筑学专
业、给排水专业和暖通专业作为本科教材，也可以作为建筑施工企业、工程咨询和监理公司、建设单
位的工程管理人员的参考书。
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编辑推荐

　　《国外油气勘探开发新进展丛书：地面工程合同》主要为能源行业中土建和工程承包商、咨询工
程师及其委托方而著。
希望能够有所帮助并为项目经理、项目工程师、合同管理人员、成本计划工程师以及从事石油、天然
气和石化厂建设领域的其他人员提供参考。
作为上述领域培训和教育的教科书也有一定的参考价值。
　　该书内容包含了有效的投标方案准备、投标邀请书中遇到的陷阱、适当的合同格式建议、投标评
价、变更单的处理、工作程序、避免施工索赔、延误和中断成本的量化、在争议中的谈判策略、工程
细分结构和发票以及合同关闭程序。

Page 4



第一图书网, tushu007.com
<<地面工程合同>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 5


