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内容概要

本书以索赔理论为导向，以实际案例为基础，系统的阐述了建设工程索赔的依据、程序、方法与技巧
。
全书案例包括了有工期、费用、合同、利润、施工质量、工程变更以及国际索赔等在内的几乎建筑施
工中所能碰到的全部索赔因素。
全书所选案例都经过了法律的论证，具有很强的参考借鉴性。
    本书可作为施工管理人员、项目业主、监理工程师的工作参考书，也可以作为相关高校师生的教学
参考用书。
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