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前言

　　《2009全国监理工程师执业资格考试基础+专题+信息试卷》按照由基础到能力的顺序，对应备考
复习的各个阶段，一环紧扣一环，形成一个完整的全程复习体系，涵盖了监理工程师执业资格考试复
习的整个过程。
丛书凭借优异的质量，快捷准确的信息，新颖的题型赢得了广大考生的厚爱，一定会成为全国监理工
程师执业资格考试的品牌试卷。
　　基础串纲卷——以考纲为根，以教材为本，全面系统地梳理基础理论知识，围绕核心知识，寻找
考试教材中的命题采分点。
　　专题点拨卷——充分重视考查考生运用所学知识分析问题、解决问题的能力，注意了试题的综合
性，目的是使考生集中精力掌握考试重点、解决自身的弱项、破解复习难点。
　　押题信息卷——通过收集有关考试权威信息，编写了题题经典、题题精练的押题信息卷，让考生
充分体验考试的氛围。
　　《2009全国监理工程师执业资格考试基础+专题+信息试卷》每套题的题量、考点分布、难易程度
均与标准试卷趋于一致，以最新的命题信息为导向，对考点变化、考查角度、考试重点、题型设计进
行了全面的评价和预测，淘金式精选优秀试题，参考历年试题分值的分布精心编写。
其精心设计的题型，大胆揭示了考题规律，准确把握考试脉搏。
积极引导考生关注对所学知识做适当的重组和整合。
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内容概要

《建设工程局监理案例分析》是《2009注册监理工程师执业资格考试基础+专题+信息试卷》中的一本
，包括基础串纲卷3套、专题点拨卷3套和押题信息卷2套。
该书以2009年全国监理工程师执业资格考试要求和最新的命题信息为导向，对考点变化、考查角度、
考试重点以及题型设计进行了全面的评价和预测。
本书对试题进行了淘金式优选，参考历年试题分值的分布精心编写而成。
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章节摘录

　　基础串纳卷（一）　　本试卷均为案例分析题（共6题，每题20分），要求分析合理，结论正确；
有计算要求的，应简要写出计算过程。
　　一、某工程，建设单位委托监理单位实施施工阶段监理，按照施工总承包合同约定，建设单位负
责空调设备和部分工程材料的采购，施工总承包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。
　　在施工过程中，发生如下事件。
　　事件1：在桩基施工时，专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不
一致。
经调查，施工总承包单位为保证施工进度，擅自增加了一家桩基施工分包单位。
　　事件2：专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时，发现施工现场混凝土试块的强度
不合格。
施工单位认为，建设单位提供的商品混凝土质量存在问题；建设单位认为，商品混凝土质量证明资料
表明混凝土质量没有问题。
经法定检测机构对现浇结构的实体进行检测，结果为商品混凝土质量不合格。
　　事件3：空调设备安装前，监理人员发现建设单位与空调设备供应单位签订的合同中包括该设备
的安装工作。
经了解，由于建设单位认为供货单位具备设备安装资质且能提供更好的服务，所以在直接征得设备安
装分包单位书面同意后，与设备供应单位签订了供货和安装合同。
　　事件4：在给水管道验收时，专业监理工程师发现部分管道渗漏。
经核查，是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。
　　问题　　1．写出项目监理机构对事件1的处理程序。
　　2．针对事件2中现浇结构的质量问题，建设单位、监理单位和施工总承包单位是否应承担责任？
说明理由。
　　3．事件3中，分别指出建设单位和设备安装分包单位做法的不妥之处，说明理由，写出正确做法
。
　　⋯⋯
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