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前言

　　我国是一个农业大国，农村人口众多，农业的基础地位十分重要。
改革开放三十年来，我国农村发生了翻天覆地的变化，农村经济得到迅猛发展，农村市场愈来愈显示
出蓬勃的生命力，向县及县以下区域供电的农村电网在农村经济发展中占有不可或缺的重要地位。
　　农村电网覆盖面积大、受电人口多，已成为为农民、为农业、为农村经济以及县域经济服务的重
要能源支柱，是国家电网的重要组成部分。
农村电网工程是农村电网建设、改造、维护发展的重要手段，管理好、实施好农村电网工程，就是维
护包括农民在内的广大电力用户的利益，就是为农业、为农村经济以及县域经济发展壮大做贡献。
　　与主网工程相比，农村电网工程的特殊性在于：单项工程规模小、投资少，施工作业地点分散，
施工及管理人员专业素质偏低。
如何合理、有效地规范管理农村电网工程，是加快农村电网建设与改造，适应农村经济以及县域经济
发展的需要，是电网企业集团化运作、集约化发展、规范化管理的需要，是提高农村电网工程管理水
平、提高工程施工质量和工程效益最大化的需要。
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内容概要

全书凝聚了作者在农村电网工程管理工作实践中积累的体会和经验。
本书从市（地）、县电网公司层面为在农村电网工程管理战线上辛勤奉献的广大基层管理人员提供了
可供参考的管理方法和实践经验。
    本书可作为农村电网工程管理人员的参考用书，适用于市（地）、县电网公司局面农村电网工程的
前期管理、设计管理、工程管理、招投标管理、概（预）算管理、物资供应管理、竣工决算管理等专
业管理人员阅读，对从事工程管理具体工作的供电所长、班组长具有指导和参考作用，对部分基建、
生产、用户和工程管理人员也具有参考价值。
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章节摘录

　　第一章　农村电网工程的概述　　一、农村电网工程的概念　　由发电机、输电线路、升压及降
压变电站、配电装置及线路、客户电气设备所组成的发电、输电、变电、配电、用电系统称为电力系
统。
　　在电力系统中，由各级电压的输电线路、变电站、配电装置、配电线路所构成的供电网络称为电
力网，简称电网。
　　在电力网中，为县（含县级市、区、旗）及以下行政区域供电的110kV及以下电力网，称为农村
电力网，简称农村电网或农电网。
　　在农村电力网范围内实施的各类工程称为农村电力网工程，简称农村电网工程或农电网工程。
　　二、农村电网工程的分类　　（1）农村电网工程按电压等级可分为110kV（63kV）、35kV输电、
变电或输变电工程，10kV（6kV）开闭所、配电线路工程，380V和220V低压配电线路工程。
　　（2）农村电网工程按投资来源可分为，基本建设工程、技术改造工程、大修理工程、客户（含
客户设备代维护）工程、国家专项投资（如农村电网建设与改造等）工程等。
　　（3）农村电网工程按项目可分为输电线路工程、输变电工程、变电工程、配电线路工程（含配
电变压器增设及增容）、低压配电线路工程、入户线改造工程、变电站综合自动化工程、县级调度自
动化工程、配电网自动化工程、通信工程等。
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编辑推荐

　　《农村电网工程管理》是作者将多年从事农村电网建设与改造工程管理以来的工作实践和体会予
以总结，在此基础上编写而成；并结合实践经验，对工程管理的流程和存在问题的解决提出了自己的
见解。
作者站在市（地）、县电网公司层面，阐述了农村电网工程可行性研究管理、工程设计管理、工程物
资管理、工程招投标管理、工程预结算管理、工程计划调整、工程验收管理、工程决算、审计、资产
人账管理、工程各项指标的计算与分析等全过程的管理工作。
希望《农村电网工程管理》能够为备战在农村电网工程管理战线上的广大基层管理人员提供具有参考
价值的管理方法和实践经验，并为广大读者以启迪，能够为我国农村电网建设事业的发展做出一点贡
献。
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