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前言

　　在工程建设中推行监理制度，是我国深化基本建设管理体制改革的一项重大举措。
目前，我国的建设监理事业正健康、迅速地发展，它在提高工程建设质量、加快工程建设进度和控制
工程建设投资、确保安全施工等方面发挥着重要作用，并正大步迈向规范化、专业化和社会化，实现
与国际惯例的接轨，为我国的社会建设发挥更大的作用。
　　公路工程施工监理是公路建设体制改革的重要内容，是强化公路工程质量管理、控制工期和工程
费用、提高投资效益及工程管理水平的有效方法。
实践证明，实行了全委托监理的工程建设项目，不仅确保了工程质量和工期，减少了不合理的额外支
出，还避免了过多的合同纠纷，并能确保国家建设计划和工程合同的顺利实施。
　　建设监理制度的健康发展，增强了各行业对建设工程项目实行建设监理的积极性和自觉性。
建设事业的发展，迫切需要大量的高素质、多层次的建设监理人才，作为培养建设岗位应用型人才的
高等职业院校，已经把公路工程施工监理基础作为相关专业的必修课。
　　全书共分9章。
内容包括绪论、公路工程监理基本知识、公路工程施工质量监理、公路工程施工进度监理、公路工程
施工安全监理、公路工程施工合同管理、公路工程施工费用监理、公路工程施工环境保护监理、公路
工程监理信息管理等。
　　本教材由内蒙古交通职业技术学院张子波副教授主编，赤峰市安通路桥有限责任公司正高级工程
师杨延武主审。
其中第1章由内蒙古交通职业技术学院张子波编写；第2章、第6章由内蒙古交通职业技术学院张彬编写
；第3章由内蒙古交通职业技术学院朱小辉编写；第4章、第8章由吉林交通职业技术学院肖昆编写；
第5章、第7章由内蒙古交通职业技术学院韩青松编写；第9章由东北大学张浩宇编写。
　　本书在编写过程中参考了书后所附参考文献，谨在此向文献作者致以衷心的感谢。
　　由于作者的水平有限，书中错误和疏漏之处在所难免，恳请广大读者批评、指正。
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内容概要

本书共分9章，全面介绍了公路工程施工监理方面的基础知识。
内容包括：绪论、公路工程监理基本知识、公路工程施工质量监理、公路工程施工进度监理、公路工
程施工安全监理、公路工程施工合同管理、公路工程施工费用监理、公路工程施工环境保护监理、公
路工程监理信息管理等。
    本书可作为高职高专道路桥梁工程技术专业、公路工程监理专业等交通土建类专业教材，也可作为
有关专业继续教育和职业培训的教材，也可供从事公路施工、监理工作的工程技术人员参考。
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章节摘录

　　第1章　绪论　　1.1　工程监理制度的发展与现状　　16世纪以前的欧洲，建筑师就是营造师，
他受雇或从属于业主，负责设计、购买材料、雇佣工匠，并负责组织和管理工程施工。
　　进入16世纪，随着产业革命的深入，社会对建筑技术的要求不断提高，传统的建筑业出现分工，
设计与施工逐渐分离，各自成为独立的专业，另有一部分建筑师则转向社会从事传授技艺，为业主提
供技术咨询、测估工程造价、解答疑难，或受聘从事建筑施工的监督和管理工作，工程监理制度于是
应运而生。
　　此后，随着欧洲大陆城市化和工业化的发展，建筑业空前繁荣，相应要采取一种效益高而又精确
的工作方式和建立一种新的雇佣关系，来达到工程建设的高质量要求。
同时，业主也越来越觉得单靠自己来监督管理工程建设活动有许多困难。
于是，专职工程监理的必要性逐渐被人们所认识，监理制度获得进一步肯定。
　　第二次世界大战以后，欧美各国在恢复建设中加快了向现代化发展的速度，需要建设许多大型工
程，如航天工程、核电站、大型水利工程、高速公路、大型桥梁、新型城市开发等。
这些工程规模宏大、投资大、技术复杂，无论投资者和承建者都难以承担由于投资不当或项目管理失
误而造成的损失。
竞争激烈的社会环境，迫使业主更加重视项目建设的科学管理。
业主为了减少投资风险，节约工程费用，保证投资效益与工程建设的顺利实施，聘请有经验的咨询监
理人员，在工程建设的实施阶段进行全面监理。
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