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内容概要

本书以《电力建设工法管理方法》为依据，内容涉及火电、水电、输变电、风电、核电和燃机发电等
建设项目，并涵盖了汽轮机、锅炉、电热、输变电、焊接等建筑及安装技术，其建筑与安装各项技术
内容，必然会广泛应用于电力建设新的工程项目中。
    本书技术含量高，有较强的专业性，应用范围广、内容详实、图文并茂、文字表达准确，对电力建
设施工企业科学组织施工有很强的指导意义。
同时，又可作为一本工具书，供电力建设全体技术人员学习和参考。
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章节摘录

中国电力建设工法汇编（2009年）　上册　　600MW机组布袋除尘器综合集成施工工法　　1 前言漳
山电厂布袋除尘器是国内600MW机组上的第一次应用，由8个单元呈一字并联布置。
每个单元可以单独切换，进行在线检修。
除尘器占地11.7m×70m，过滤面积约72 200m2，4、5单元有968条滤袋，其余单元为963条滤袋，
共7552条滤袋。
结构跨度大增加了吊装的难度、焊接工作量大增加了变形控制的难度和焊缝检漏的难度、滤袋数量多
增加了功能质量实现的难度，成为施工的难点。
布袋除尘器相比电气除尘器而言有除尘效率高、节省能耗的优点。
但布袋除尘器以往出现有壳体漏风量大、滤袋破损率高、清灰系统运行不稳定等主要问题，造成其使
用效率低。
为有效解决这些问题，山西省电力公司电力建设四公司在布袋除尘器施工时，加强安装过程控制，应
用过程系统工程理论的综合集成管理技术，设备部件最大化的进行地面组合、分单元依次退吊、壳体
正压密封试验检漏、花板梁水平度控制、花板及滤袋进行荧光粉检漏、清灰系统的精准安装等先进工
艺的应用，确保了工程安全、优质完成。
在总结600MW布袋除尘器施工经验的基础上形成了本工法。
2008年漳山电厂布袋除尘器QC小组荣获山西省质量与名牌协会优秀成果奖和中国电力建设企业协会优
秀质量管理二等奖，2009年被山西省授予“工人先锋号工程”。
该项工法中的关键技术经山西省科技厅2009年5月23日通过鉴定：工法的关键技术总体达到了国内领先
水平，经总结形成的工法技术先进，具有良好的经济效益、环保效益和社会效益，为今后同类型工程
施工提供可靠的技术保证。
　　⋯⋯
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