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前言

　　云龙河发源于鄂、渝边界，地处巫山山脉南麓，是清江上游支流，自北向南流经板桥、沐抚，在
两河口汇入清江。
云龙河三级水电站枢纽工程位于河北省恩施市沐抚乡境内，坝址距恩施市60kin。
坝址以上流域面积313.1 km2，流域内山体雄伟高耸，河谷深切，为构造侵蚀地形。
云龙河三级水电站由碾压混凝土双曲拱坝、左岸发电引水系统和地面发电厂房等组成。
云龙河三级水电站枢纽工程是云龙河梯级开发中的骨干工程，是以发电为主要任务的年调节水电站，
电站装机容量40Mw，碾压混凝土双曲拱坝坝顶高程974.00m，最大坝高129m，坝顶布置3个泄洪表孔
，下游天然水垫塘消能，发电引水系统由进水口、引水隧洞、调压井等组成。
　　在该电站施工期间，中国葛洲坝集团第五工程有限公司针对工程施工的重点和难点，制定科学合
理的施工程序，不断优化施工方案，加强现场组织协调，精心组织，精心施工，高度重视技术开发和
工程质量，在科学求证和勇于实践的基础上，大胆引进或自行设计新技术、新工艺、新设备和新材料
，优化施工方案，针对碾压混凝土高拱坝的工艺要求，结合该工程山坡陡峭、场地狭窄的特点，制定
了科学的施工方案，在技术上大胆创新，走出了一条具有云龙河特色的创新之路。
　　本书包括工程概述，施工难点、特点及对策，施工材料及设备，混凝土原材料配合比，施工技术
，大坝基础缺陷处理，大坝防渗材料水泥基结晶研究，工程安全质量控制等8部分。
以工程实践为基础，运用理论与实践相结合的方法，全面展现了工程施工全过程的技术创新和管理创
新。
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内容概要

本书主要针对云龙河水电站施工过程中的重点和难点，在科学求证和勇于实践的基础上，大胆引进或
自行设计新技术、新工艺、新设备和新材料，优化施工方案，按照碾压混凝土高拱坝的工艺要求，结
合该工程山坡陡峭、场地狭窄的特点，制定了科学的施工方案，在技术上进行了大胆创新，走出了一
条具有云龙河特色的创新之路。
    本书全面阐述了云龙河水电站工程的施工组织设计、施工管理及工程的施工方案等，内容丰富翔实
、科学严谨，可供从事水利水电工程施工和项目管理的科技人员及相关专业的大专院校师生阅读参考
。
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章节摘录

　　3）对关键和特殊工序制定详细的并落实到人的施工过程控制和操作细则，并对技术人员按专业
分工负责，专业技术人员既是该工序技术质量负责人，又是工序施工负责人，有效防止因技术人员和
施工人员责任不清而导致的质量缺陷。
　　4）开展质量“三检制”和“联检制”。
施工过程坚持施工班组自检、施工队质检员复检、项目部质量保证部质检工程师终检制度，在三检合
格的情况下由质量保证部质检工程师将检验合格证呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间里，
质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行检查验收，在联检合格后，监理工程
师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。
　　（3）施工过程严把“四关”，坚持质量一票否决制。
　　1）严把图纸关，首先组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员彻底了解设计意图，
其次严格按图纸和规范要求组织实施，并层层组织技术交底。
　　2）严把测量关。
　　3）严把材料质量及试验关。
　　4）严把过程工序质量关，监督和指导施工。
　　5）施工过程中始终坚持质量一票否决制。
　　（4）开展质量教育，增强职工质量服务意识和服务水平。
　　（5）开展全面质量管理活动。
　　（6）质量保证技术措施。
　　云龙河工程土建项目的施工，施工强度高、技术也较为复杂。
因此首先从总体施工程序安排、施工技术方案选择和施工总进度安排上进行优化，合理配置资源，选
聘具有丰富施工经验的施工队伍进行施工，并且在施工中不断总结经验，提高施工技术水平和管理水
平，以保证优质、高效、按期完成本工程的施工。
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