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内容概要

本书编写列入了上海交通大学“985”一期教材建设规划，是上海交通大学安泰管理学院系列教材中的
一种。
其内容主要包括：导论，项目管理的概念、范畴和原则，项目的生命周期，项目范围管理，项目时间
管理，项目成本管理和资源配置，项目采购管理，项目沟通管理，以及项目终止与项目评估等。
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