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内容概要

　　《水利水电工程建设管理工作实务》共分十六章，其中第一至第八章主要是建设管理的前期工作
，包括项目法人组建、职责、工作制度，水利工程建设程序管理、项目报批程序及招投标等；第九至
第十二三章主要是项目实施准备、建设过程中主要工作、验收等项目实施阶段工作；第十四至第十六
章主要是项目生产准备、保修及后评价等项目后期生产阶段；附录和附件列出了项目法人参考的有关
规定、格式等。
《水利水电工程建设管理工作实务》可供负责水利工程建设管理人员使用，其他水利工程建设管理人
员可参照使用。
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