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内容概要

全国监理工程师执业资格考试于1997年开始以来，已经顺利进行了九次考试。
从考试的情况来看，普遍认为《建设工程监理案例分析》这门科目比较难、不好复习，是考试的瓶颈
科目，但是在市面上出售的辅导用书主要为综合用书、针对性不强。
因此，应广大考生的要求和培训工作的需要，我们组织编写了本书。
本书出版(第1版)以来，深受广大考生欢迎，据广大读者反映使用该书的复习效果非常明显，为他们顺
利通过考试提供了强有力的帮助。
    本书根据《全国注册监理工程师执业资格考试大纲》(2007版)和全国监理工程师培训考试教材(2007
版)《建设工程监理概论》、《建设工程信息管理》、《建设工程质量控制》、《建设工程投资控制》
、《建设工程进度控制》与《建设工程合同管理》编写而成。
本书紧扣考试大纲，在深度研究考试科目教材和历年考试真题的基础上，按照“简洁、讲透、突出重
点难点、深入浅出、示范引导”的编写原则编写。
该书可以帮助读者在有限的备考时间内把握重要知识点，提高应试能力，顺利通过考试。
    本书按考试大纲要求分成五章，各章首先总结了本章考试大纲要求、基于该章知识点为主而命题的
历年考试题型(2003年教材全面改版以来)，以便读者从中发现命题的侧重点、趋势和变化规律；其次
，详尽地剖析了本章重点、难点，让读者做到心中有数，以便于“各个击破”，从而实现“以不变应
万变”；最后，精编经典试题并进行解析，包括知识点分析、解题思路与技巧和参考答案，培养读者
形成科学的解答案例分析试题的思路、技巧。
通过本书的学习，相信能够让读者达到考试复习“事半功倍”的效果。
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题解析第5章  建设工程合同管理  5.1 考试大纲与历年考试重点内容  5.2 重点、难点剖析    5.2.1 监理合同
当事人双方的权利与义务    5.2.2 建设工程勘察设计、监理和施工招标    5.2.3 建设工程施工合同的订立  
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