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内容概要

《工程项目管理》着眼于整个工程项目，构建工程项目管理知识体系的框架，全面论述了工程项目管
理系统过程，系统介绍了工程项目的范围管理、工程项目组织、时间管理、费用管理、采购管理、质
量管理、风险管理、沟通管理等理论、方法和手段。

《工程项目管理》注重项目管理理论与工程实践相结合，可作为高等院校工程管理、土木工程、工程
造价、房地产经营与管理等专业的教科书.也可供工程领域相关专业人员以及相关政府部门、建设单位
、咨询单位、监理单位、施工单位等技术和管理人员参考使用。
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