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内容概要

本书结合我国项目管理实际情况，吸收国内外工程项目管理学科的成果编写而成，以培养学生项目管
理能力为目标，系统地论述了工程项目建设过程中的管理理论和方法，主要包括工程项目管理概述、
工程项目范围管理与规划、工程项目管理组织与项目经理责任制、工程项目采购与合同管理、工程项
目进度管理、工程项目质量管理、工程项目成本管理、工程项目职业健康安全与环境管理、工程项目
资源管理、工程项目风险管理、工程项目沟通管理、工程项目竣工验收和工程项目信息管理及计算机
应用等内容。
    本书可作为工程管理专业、土木工程专业以及相关专业的专业课教材或教学参考书，也可供工程项
目管理、房地产开发、施工管理等领域的从业人员参考使用。
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