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内容概要

本书内容包括建设项目前期决策审法案例分析、建设项目设计质量审计案例分析、建设项目招投标审
计案例分析、建设项目材料与设备采购审计案例分析、建设项目造价审计案例分析、建设项目财务审
计案例分析、建设项目管理审计案例分析、建设项目投资效益审计案例分析及建设项目审计报告的编
制案例分析等内容。
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作者简介

高雅青，中天恒会计事务所主任会计师，高级会计师、高级审计师、副研究员、曾在审计署投资司长
期从事建设项目审计工作，著有《新编建设项目审计实务》、《预算单位审计实务》、《新编企业会
计实务》等，发表有《企业所得税税前扣除制度的最新变化分析》等。
 
李三喜，中天恒会计事务所总经理，曾在审计署从事政府审计12年，发表会计、审计方面文章96篇，
出版《新编现代企业审计实务》、《独立审计准则与审计实务操作指南》、《个业所得税纳税调整及
汇算清缴操作指南》等17部，约200万字。
 
   李三喜。
中天恒会计师事务所总经理，曾在审计署从事政府审计12年，发表会计、审计方面文章96篇，出版《
新编现代企业审计实务》、《独立审计准则与审计实务操作指南》、《企业所得税纳税调整及汇算清
缴操作指南》等17部，约200万字。
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章节摘录

　　第一章　总论基本建设项目审计，就是独立检查会计账目及其他技术经济资料，监督概预算执行
情况和决算真实、合法、效益的行为。
《内部审计实务指南第1号——建设项目内部审计》称，建设项目内部审计是指组织内部审计机构和
人员对建设项目实施全过程的真实性、合法性、效益性所进行的独立监督和评价活动。
建设项目从提出项目建议书开始，就要进行总投资概算，并着手确定投资来源渠道，管理活动随之开
始。
经过可行性研究，初步确定概算、确定投资总额、项目法人组建成立。
资金到位后，经过施工图设计、建筑安装施工、设备材料采购等一系列工作，货币形态转化为实物工
作量。
项目建成投产后，进行竣工决算，反映投入产出的经济效益。
建设项目审计，要对投资、财务、管理等各项活动进行审查，因而建设项目审计贯穿于项目建设全过
程。
　　基本建设项目全过程跟踪审计，对建设项目的科学决策，防止资金不落实，条件不具备的项目仓
促上马，造成损失浪费；对及时纠正项目建设中存在的问题，促进建设项目提高经济效益和保质按期
完成；对保证建设资金合理、合法使用，正确评价经济效益，总结建设经验，提高建设项目管理水平
都具有十分重要的意义。
　　一、基本案情　　2007年2月10日至9月27日，中天恒达工程咨询公司的李贵、李玲等注册造价工
程师，依据《中国注册会计师独立审计准则》和《三泰恒业集团公司建设项目全过程审计的实施方案
》，对三泰恒业集团公司建设项目进行了全过程审计。
　　（一）审计重点　　中天恒达工程咨询公司的李贵、李玲等注册造价师，对三泰恒业集团公司建
设项目审计时，所确定的审计重点是：　　1．项目前期审查　　审计人员在建设项目前期审查时，
应当重点检查的事项（见下页）。
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